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Závěrečné vyhodnocení akce 
-
dotace Z ROZPOČTU MINISTERSTVA PRO MÍSTNÍ ROZVOJ čR
	Název dotačního programu:
	Podpora obnovy venkova
	Dotace přidělena v roce:
	2009

	Podprogram:
	---
	Evidenční číslo akce:


	2171158746

	Název projektu:
	Oprava kaple v Hlubočci 


	Příjemce dotace:
	Obec Hlubočec, se sídlem 747 69 Hlubočec č. p. 95

	Investor:
	Obec Hlubočec, se sídlem 747 69 Hlubočec č. p. 95


	Popis realizace projektu s uvedením jeho výstupů a celkového zhodnocení

	Realizace projektu byla provedena v rozsahu – výměna 14 ks oken 3ks dveří, z toho jedny vnitřní a dvoje venkovní, dále oprava cca. 30 m chodníku a zednické práce na 181m2 zastavěné plochy. Okna a dveře bylo nutno vyměnit z důvodů končící technické životnosti. Okna i dveře byly zhotoveny ve stejném profilu i stejném členění, aby byl zachován původní ráz budovy. Součástí výměny oken a dveří bylo provedení opravy oplechování venkovních parapetů včetně nátěrů a dále oprava fasády a vnitřních omítek porušených výměnou oken a dveří. Byla také opravena poškozená venkovní omítka na východní straně sakristie, která je součásti budovy kaple. Součástí projektu byla také oprava přilehlého chodníku. Bylo provedeno dosypání a vyrovnání podkladní vrstvy a následné předláždění poškozených a nepoužitelných betonových dlaždic novou zámkovou dlažbou. Celkovým výstupem tohoto projektu bylo zkulturnění a zlepšení vzhledu celého objektu kaple i přilehlé sakristie a okolí. Došlo k výměně komponentů, které byly na hranici technické životnosti novými prvky , čímž bylo zabráněno další devastaci budovy. Vzhledem k tomu, že se jedná o dominantní objekt v obci, hodnotíme realizaci tohoto projektu včetně poskytnutí dotace, bez které by realizace pouze z vlastních prostředků nebyla možná, jako velmi dobrou.


	Termíny přípravy a realizace akce:

	
	Závaznost
	Ukončení

	
	
	dle Rozhodnutí
	dle skutečnosti

	Zadání zakázky na vypracování projektové dokumentace
	---
	---
	---

	Vypracování a schválení projektové dokumentace
	---
	---
	---

	Zadání akce (stavební části stavby)
	---
	---
	---

	Realizace akce (stavební části stavby)
	---
	31.10.2009
	27.10.2009

	Závěrečné vyhodnocení akce
	---
	30.4.2010
	26.3.2010

	Projektované parametry akce:

	
	Závaznost
	Měrná jednotka
	dle Rozhodnutí
	dle skutečnosti

	zastavěná plocha kaple
počet vyměněných oken

délka opraveného chodníku

počet vyměněných dveří
	---
---

---

---
	m²
ks
m

ks
	181
14
30
3
	181
14
30
3

	Skutečná výše nákladů / výdajů na projekt celkem v roce 2008:
	

	Použitá výše dotace ze státního rozpočtu:
	400.000,--
	Procentuální spoluúčast:
	67,78

	Spoluúčast Obce Hlubočec:
	190.169,95
	Procentuální spoluúčast:
	32,22

	Celkem:
	590.169,95
	Celkem:
	100,00


	Místo a datum:
	Jméno a podpis statutárního

příjemce dotace, razítko

	V Hlubočci dne 26.03.2010
	Jiří NAJVERT
starosta obce Hlubočec



	Zpracoval:
Vavrečková Vendula
	Telefon:
553 776 030

	E-mail:

obec@hlubocec.cz
	Schválil:
Najvert Jiří

	Datum:
26.3.2010
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