




Obec Hlubočec


Hlubočec 95, 747 65 Hlubočec, Tel.: +420 553 776 030

IČ: 00635430 / DIČ: CZ00635430 / dat. schr.: wrtb2d7 / www.hlubocec.cz

Č.j.: OÚH/211/2019
Spis. značka:
Vyřizuje: Tvarůžka Jan
Telefon: 553 776 030
E-mail: obec@hlubocec.cz
Datum: 31.7.2019



Věc: Odpoověď na žádost o informaci podle zákona č. 106/1999 o svobodném přístupu k informacím

Vážený pane 

dovoluji si Vás informovat, že náklady spojené s projektem "Odkanalizováním obce Hlubočec" (včetně PD, pozemků, administrátoři veřejných zakázek, proplacené faktury, odstupné fy TIZZI s.r.o.) jsou uveřejněny na webových stránkách obce www.hlubocec.cz - oddíl DOKUMENTACE ČOV, a rovněž Vám je posílám v příloze tohoto dopisu (příloha č. 1).

Pro upřesnění také uvádím, že původní návrh realizace "Odkanalizování obce Hlubočec s výstavbou centrální ČOV" vycházel z dotace cca 93%.

Postupem času a obecně známých okolností (vyhlášení insolvence na realizační firmu, časová prodleva, změny dotačních podmínek, oprava PD, změny stavby, atd.) se řešení centrální ČOV a nové splaškové kanalizace stalo finančně neúnosným řešením.

Zastupitelstvo obce si je vědomo investovaných finančních prostředků, stojíme si však za současným rozhodnutím - usnesením 6. zasedání zastupitelstva obce č. 11/2019 ze dne 29. 5. 2019, kdy ZO pověřuje starostu obce o ukončení administrace projektu CZ.05.1.30/0.0/0.0/15_021/0001291 u SFŽP.

V případě vyhlášení nové výzvy za lepších dotačních podmínek, může být realizace projektu obnovena.

S pozdravem

OBEC HLUBOČEC

747 65 Hlubočec 95

IČ: 006 35 430

DIČ: CZ00635430

Jan Tvarůžka
Starosta obce

CELKOVÉ NÁKLADY NA STAVBU ČOV

| akce | firma | náklady | rok vzniku |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|------------|
| dokumentace pro územní rozhodnutí | CENTROPROJEKT GROUP a.s. | 488 400,00 Kč | 2010 |
| technické vyjádření | SMVAK | 5 402,00 Kč | 2010 |
| dopracování projekové dokumentace + vícepráce | CENTROPROJEKT GROUP a.s. | 391 740,00 Kč | 2012 |
| projektová dokumentace pro stavební povolení | CENTROPROJEKT GROUP a.s. | 980 400,00 Kč | 2012 |
| dotace - financováno z MSK | | -449 000,00 Kč | 2012 |
| správní poplatky | | 1 000,00 Kč | 2012 |
| vícetisky | CENTROPROJEKT GROUP a.s. | 1 620,00 Kč | 2013 |
| správní poplatky | | 13 000,00 Kč | 2013 |
| projektová dokumentace pro provedení stavby | CENTROPROJEKT GROUP a.s. | 482 185,00 Kč | 2016 |
| správní poplatky | | 2 000,00 Kč | 2016 |
| zpracování žádosti o dotaci | TIZZI spol. s.r.o. | 36 300,00 Kč | 2016 |
| úhrada dle smlouvy 2015044-Ž/P/V | TIZZI spol. s.r.o. | 66 550,00 Kč | 2017 |
| úrok z jistoty | | 122,70 Kč | 2017 |
| geometrický plán pro rozdělení pozemků (parc. č. 501, 525, 526) | | 5 600,00 Kč | 2017 |
| bankovní poplatky - platba do zahraničí | | 1 500,00 Kč | 2017 |
| poštovné | | 61,00 Kč | 2017 |
| nákup pozemků (536/2, 527, 525/2, 501/2) | | 255 230,00 Kč | 2017 |
| občasný autorský dohled | CENTROPROJEKT GROUP a.s. | 34 660,00 Kč | 2017 |
| dokumentace pro změnu před dokončením stavby - inženýrská činnost | CENTROPROJEKT GROUP a.s. | 10 164,00 Kč | 2017 |
| dokumentace pro změnu před dokončením stavby | CENTROPROJEKT GROUP a.s. | 118 580,00 Kč | 2017 |
| právní služby | | 58 327,36 Kč | 2017 |
| administrace zadávacího řízení | DPP | 19 800,00 Kč | 2017 |
| korekce odpočtu DPH - dodatečné uplatnění odpočtu | | -39 909,00 Kč | 2017 |
| nákup pozemku (526/2) | | 1 520,00 Kč | 2018 |
| administrace projektu | TIZZI spol. s.r.o. | 31 000,00 Kč | 2018 |
| technická pomoc při výběru zhotovitele | JJ Studio | 16 000,00 Kč | 2018 |
| technický dozor, dohoda o narovnání | TIZZI engineering spol. s.r.o. | 46 683,00 Kč | 2018 |
| dohoda o ukončení smlouvy, narovnání | FORTEX - ASG | -50 000,00 Kč | 2018 |
| dohoda o ukončení smlouvy, narovnání | Lavimont overseas | -50 000,00 Kč | 2018 |
| aktualizace dokumentace | CENTROPROJEKT GROUP a.s. | 101 640,00 Kč | 2018 |
| občasný autorský dohled | CENTROPROJEKT GROUP a.s. | 5 865,00 Kč | 2018 |
| právní služby | | 83 941,71 Kč | 2018 |
| připojení zařízení k distribuční soustavě | ČEZ | 25 000,00 Kč | 2018 |

NÁKLADY CELKEM

2 695 382,77 Kč